

## График

наладки электрощитовых и АВР на 2014г. по жилым домам района "Бирюлёво-Восточное"

Адрес	Кол-во щитовых	Расположение	Месяцы												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ул. Загорьевская д. 25	2	1;2; подъезд			■				■			■			■
ул. Лебедянская д.17 корп.3	2	2;3; подъезд		■				■			■			■	
ул. Бирюлёвская д. 1 корп.1	2	5;3; подъезд	■			■			■			■			

Генеральный директор ООО «Артинжстрой»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.P. Ovakimyan', written over the stamp.

А.Р.Овакимян